

**План работ на 2014 год  
по адресу: пр. Гореза, д. 44, к.2**

<b>№ п. п</b>	<b>Наименование работ</b>	<b>Ед. изм.</b>	<b>Количество</b>	<b>Срок выполнения</b>	<b>Примечание</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>7</b>
	<b>Общестроительные работы</b>	<b>м2</b>			
1	Ремонт лакокрасочного покрытия малых архитектурных форм.	шт.	72	апрель-май	
2	Ремонт ЛКП ограждений пандусов и крылец.	шт.	12	апрель-май	
3	Ремонт и покраска элементов детской игровой площадки.	компл	1	апрель-май	
4	Ремонт ЛКП ограждающих конструкций газонов.	м/п	50	май-июнь	
5	Нанесение цветового обозначения "лежачих полицейских" на территории жилого комплекса.	шт	6	май-июнь	
6	Работы по герметизации примыканий венткамер и парапетов кровли	шт.	4	июнь-август	
7	Работы по реконструкции площадки для сбора ТБО (в случае принятия решения на ОСС)	Компл. работ	1	май-июль	
8	Работы по устройству пешеходных дорожек в направлении детского сада и школы (в случае принятия решения на ОСС)	Компл. работ	1	май-август	
9	Работы по реконструкции системы освещения МОП в целях экономии эл. энергии (в случае принятия решения на ОСС)	Компл. работ	1	март-июль	
10	Работы по реконструкции системы видеонаблюдения МКД (в случае принятия решения на ОСС)	Компл. работ	1	апрель-август	
	<b>Работы по благоустройству внешней территории</b>				
1	Работы по обслуживанию зелёных насаждений (стрижка, подкормка, подсев травы, культивация, сезонные посадки однолетних цветов)	Компл. работ	2	апрель-май; сентябрь-октябрь	
2	Реконструкция части газонов для обеспечения проезда автотранспорта (в случае принятия решения на ОСС)	шт.	3	май-июль	
3	Приобретение и высадка цветов в вазоны	шт.	≈200	Май-июнь 2013	